
REFERÊNCIA DE CUSTOS

PROPOSTA Nº 032661/2021 SINAPI: DEZEMBRO./2022

CONVÊNIO Nº 916982/2021 ORSE: NOVEMBRO./2022

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM VIAS PÚBLICAS SEINFRA-CE: OUTUBRO./2022

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OEIRAS-PI LSO = 113,05%

PLANILHAS: SEM DESONERAÇÃO BDI = 20,03%

1 2 3 4
R$ R$ R$ R$

1.0 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 2,44% 64.463,95 16.115,99 16.115,99 16.115,99 16.115,98

1.1.2
AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE UMA PLACA DE 

OBRA 4,80x2,80 m
0,25% 6.676,86 6.676,86

1.2 VIAS À SEREM PAVIMENTADAS

1.2.1
AV. DOS LOPES TRECHO 01 - LOC. MORRO 

REDONDO
6,97% 183.928,87 183.928,87

1.2.2
AV. DOS LOPES TRECHO 02  - LOC. MORRO 

REDONDO
7,56% 199.392,49 199.392,49

1.2.3
AV. DOS LOPES TRECHO 03  - LOC. MORRO 

REDONDO
1,27% 33.367,83 33.367,83

1.2.4 AV. DO SR. HELIO  - LOC. MORRO REDONDO 9,20% 242.611,26 219.934,18 22.677,08

1.2.5 AV. SUETER  - LOC. MORRO REDONDO 12,66% 333.972,92 333.972,92

1.2.6 RUA PROJETADA 1 - LOC. BELO MONTE 1,92% 50.587,87 50.587,87

1.2.7 RUA PROJETADA 2 - LOC. BELO MONTE 3,78% 99.609,21 99.609,21

1.2.8 RUA PROJETADA 3 - LOC. BELO MONTE 0,82% 21.630,57 21.630,57

1.2.9 RUA PROJETADA 4 - LOC. BELO MONTE 1,45% 38.193,83 38.193,83

1.2.10 RUA PROJETADA 5 - LOC. BELO MONTE 5,40% 142.472,60 76.628,75 65.843,85

1.2.11 RUA PROJETADA A -  LOC. CONTENTAMENTO 1,76% 46.397,15 46.397,15

1.2.12 RUA PROJETADA B -  LOC. CONTENTAMENTO 2,51% 66.224,99 66.224,99

1.2.13 RUA PROJETADA 1 -  LOC. CONTENTAMENTO 4,73% 124.815,33 124.815,33

1.2.14 RUA PROJETADA 2 -  LOC. CONTENTAMENTO 1,43% 37.738,39 37.738,39

1.2.15 RUA PROJETADA 3 -  LOC. CONTENTAMENTO 1,73% 45.637,63 45.637,63

1.2.16 RUA MARIA PEREIRA LIMA  - LOC. ALAGOINHAS 2,70% 71.231,03 71.231,03

1.2.17
RUA PEDRO FRANCISCO DA SILVA  - LOC. 

ALAGOINHAS
0,68% 17.571,54 17.571,54

1.2.18 RUA ANTÔNIO ROSA DE SOUSA  - LOC. ALAGOINHAS 2,83% 74.657,83 74.657,83

1.2.19 RUA SOCORRO MARICA  - LOC. ALAGOINHAS 1,89% 49.743,81 49.743,81

1.2.20 RUA JOÃO BATISTA DE SOUSA  - LOC. ALAGOINHAS 1,23% 32.550,96 32.550,96

1.2.21
RUA JOSÉ MARIA MARQUES DA SILVA  - LOC. 

ALAGOINHAS
6,26% 165.013,62 10.887,72 154.125,90

1.2.22
RUA PEDRO FRANCISCO DA SILVA TRECHO 2  - LOC. 

ALAGOINHAS
3,26% 86.113,73 86.113,73

1.2.23 RUA PROJETADA -  LOC. VAZANTE 7,28% 192.091,72 192.091,72

1.2.24 RUA PROJETADA 01 - LOC.  BOA NOVA 2,27% 59.961,65 59.961,65

1.2.25 RUA PROJETADA 03 - LOC.  BOA NOVA 0,84% 22.194,94 22.194,94

1.2.26 RUA PROJETADA 04 - LOC.  BOA NOVA 1,39% 36.712,83 36.712,83

1.2.27 RUA PROJETADA 06 - LOC.  BOA NOVA 0,69% 18.285,59 18.285,59

1.2.28 RUA PROJETADA - LOC. TAMBORIL 2,80% 73.813,87 73.813,87

SIMPLES (%) 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

ACUMULADO 100,00% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%

VALOR TOTAL (R$) 100,00% 2.637.664,87 659.416,22 659.416,22 659.416,22 659.416,21

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPIPEDO

MESES
VALOR (R$)PESO (%)DISCRIMINAÇÃOITEM


