

PROPOSTA Nº 032661/2021  
CONVÊNIO Nº 916982/2021  
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM VIAS PÚBLICAS  
LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OEIRAS-PI  
PLANILHAS: SEM DESONERAÇÃO

REFERÊNCIA DE CUSTOS  
SINAPI: DEZEMBRO./2022  
ORSE: NOVEMBRO./2022  
SEINFRA-CE: OUTUBRO./2022  
LSO = 113,05%  
BDI = 20,03%

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPÍEDO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PESO (%)	VALOR (R\$)	MESES			
				1 R\$	2 R\$	3 R\$	4 R\$
<b>1.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS</b>						
<b>1.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	2,44%	64.463,95	16.115,99	16.115,99	16.115,99	16.115,98
1.1.2	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE UMA PLACA DE OBRA 4,80x2,80 m	0,25%	6.676,86	6.676,86			
<b>1.2</b>	<b>VIAS À SEREM PAVIMENTADAS</b>						
1.2.1	AV. DOS LOPES TRECHO 01 - LOC. MORRO REDONDO	6,97%	183.928,87	183.928,87			
1.2.2	AV. DOS LOPES TRECHO 02 - LOC. MORRO REDONDO	7,56%	199.392,49	199.392,49			
1.2.3	AV. DOS LOPES TRECHO 03 - LOC. MORRO REDONDO	1,27%	33.367,83	33.367,83			
1.2.4	AV. DO SR. HELIO - LOC. MORRO REDONDO	9,20%	242.611,26	219.934,18	22.677,08		
1.2.5	AV. SUETER - LOC. MORRO REDONDO	12,66%	333.972,92		333.972,92		
1.2.6	RUA PROJETADA 1 - LOC. BELO MONTE	1,92%	50.587,87		50.587,87		
1.2.7	RUA PROJETADA 2 - LOC. BELO MONTE	3,78%	99.609,21		99.609,21		
1.2.8	RUA PROJETADA 3 - LOC. BELO MONTE	0,82%	21.630,57		21.630,57		
1.2.9	RUA PROJETADA 4 - LOC. BELO MONTE	1,45%	38.193,83		38.193,83		
1.2.10	RUA PROJETADA 5 - LOC. BELO MONTE	5,40%	142.472,60		76.628,75	65.843,85	
1.2.11	RUA PROJETADA A - LOC. CONTENTAMENTO	1,76%	46.397,15			46.397,15	
1.2.12	RUA PROJETADA B - LOC. CONTENTAMENTO	2,51%	66.224,99			66.224,99	
1.2.13	RUA PROJETADA 1 - LOC. CONTENTAMENTO	4,73%	124.815,33			124.815,33	
1.2.14	RUA PROJETADA 2 - LOC. CONTENTAMENTO	1,43%	37.738,39			37.738,39	
1.2.15	RUA PROJETADA 3 - LOC. CONTENTAMENTO	1,73%	45.637,63			45.637,63	
1.2.16	RUA MARIA PEREIRA LIMA - LOC. ALAGOINHAS	2,70%	71.231,03			71.231,03	
1.2.17	RUA PEDRO FRANCISCO DA SILVA - LOC. ALAGOINHAS	0,68%	17.571,54			17.571,54	
1.2.18	RUA ANTÔNIO ROSA DE SOUSA - LOC. ALAGOINHAS	2,83%	74.657,83			74.657,83	
1.2.19	RUA SOCORRO MARICA - LOC. ALAGOINHAS	1,89%	49.743,81			49.743,81	
1.2.20	RUA JOÃO BATISTA DE SOUSA - LOC. ALAGOINHAS	1,23%	32.550,96			32.550,96	
1.2.21	RUA JOSÉ MARIA MARQUES DA SILVA - LOC. ALAGOINHAS	6,26%	165.013,62			10.887,72	154.125,90
1.2.22	RUA PEDRO FRANCISCO DA SILVA TRECHO 2 - LOC. ALAGOINHAS	3,26%	86.113,73				86.113,73
1.2.23	RUA PROJETADA - LOC. VAZANTE	7,28%	192.091,72				192.091,72
1.2.24	RUA PROJETADA 01 - LOC. BOA NOVA	2,27%	59.961,65				59.961,65
1.2.25	RUA PROJETADA 03 - LOC. BOA NOVA	0,84%	22.194,94				22.194,94
1.2.26	RUA PROJETADA 04 - LOC. BOA NOVA	1,39%	36.712,83				36.712,83
1.2.27	RUA PROJETADA 06 - LOC. BOA NOVA	0,69%	18.285,59				18.285,59
1.2.28	RUA PROJETADA - LOC. TAMBORIL	2,80%	73.813,87				73.813,87
	<b>SIMPLES (%)</b>	<b>100,00%</b>		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
	<b>ACUMULADO</b>	<b>100,00%</b>		25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
	<b>VALOR TOTAL (R\$)</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.637.664,87</b>	<b>659.416,22</b>	<b>659.416,22</b>	<b>659.416,22</b>	<b>659.416,21</b>