



**PREFEITURA DE
OEIRAS**
Mais trabalho, novas conquistas

PROPOSTA Nº 032661/2021
CONVÊNIO Nº 916982/2021
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: DEZEMBRO/2022 E SICRO - DNIT - OUTUBRO/2021
ORSE: NOVEMBRO/2022
LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO
BDI = 20,03%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO (%)	VALOR (R\$)	MESES			
				1	2	3	4
				%	%	%	%
1.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE OEIRAS	100,00	3.672.702,66	25,00	25,00	25,00	25,00
TOTAL	SIMPLES	100,00		25,00	25,00	25,00	25,00
	ACUMULADO	100,00		25,00	50,00	75,00	100,00
	VALOR TOTAL (R\$)	100,00	3.672.702,66	918.175,67	918.175,67	918.175,67	918.175,65

Estéfane Oliveira Nunes
Engenheiro Civil
CREA-PI 31756
RN 1916831346



**PREFEITURA DE
OEIRAS**
Mais trabalho, novas conquistas

PROPOSTA Nº 032661/2021
CONVÊNIO Nº 916982/2021
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL: MORRO REDONDO - ZONA RURAL - OEIRAS

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: DEZEMBRO/2022 E SICRO - DNIT - OUTUBRO/2022
ORSE: NOVEMBRO/2022
LEIS SOCIAIS = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO
BDI = 20,03%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO INDIVIDUAL - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO (%)	VALOR (R\$)	MESES			
				1	2	3	4
				%	%	%	%
1.0	META: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO						
1.1	DISPOSIÇÕES PRELIMINARES						
1.1.1	Administração local da obra (COMPOSIÇÃO 01)	2,47	90.672,35	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
1.1.2	Aquisição e assentamento de Placa da Obra em chapa de aço galvanizado 4,80x2,80 m (COMPOSIÇÃO 02)	0,18	6.622,96	100,00%			
1.1.3	larg=2,40; comp=6,00m; alt=2,80m chapa aço c/nervura trapezoidal forro c/isolamento termo/acustico (COMPOSIÇÃO 03)	0,26	9.662,37	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
1.1.4	Mobilização e desmobilização de equipamentos - PLANILHA EM ANEXO	0,63	23.238,29	50,00%			50,00%
1.2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO						
1.2.1	TRECHO - LOC. MORRO REDONDO SENTIDO BR 230	96,46	3.542.506,69	24,70%	25,21%	25,21%	24,88%
				874.849,88	893.091,99	893.091,99	881.472,83
TOTAL	SIMPLES	100,00		25,00	25,00	25,00	25,00
	ACUMULADO	100,00		25,00	50,00	75,00	100,00
	VALOR TOTAL (R\$)	100,00	3.672.702,66	918.175,67	918.175,67	918.175,67	918.175,65

Estéfane Oliveira Nunes
Engenheiro Civil
CREA-PI 31756
RN 1916831346