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PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

v006

N° OPERACAO  [N° SICONV GIGOV ‘GESTOR PROGRAMA ‘ACAO / MODALIDADE i DATA AssmATURA|
- 917330/2021 TERESINA MDR Programa de Apoio a Projetos de INFRAESTRUTURA RURAL

PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDERECO OBJETO .

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS (Pl) OEIRAS(PI) ZONA RURAL PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS E PASSAGENS MOLHADAS EM ESTRADAS
N° CTEF |EMPRESA EXECUTORA ‘CNPJ ‘OBJETO DO CTEF i INIiCIO DA OBRA |
RESPONSAVEIS TECNICOS:

Elaboragdo do documento CREA/CAU

RURYVAN PAULO MOREIRA 1918795304/P|

Fiscalizagao

|CREAICAU

‘ART/RRT

Ruryvan Paulo Moreira
Engenheiro Civil
RN: 1918795304 / CREA-PI



CAIXA

Eventograma e Quantitativos

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA ACAO / MODALIDADE DATA ASSINATURA [IDADE DATA ASSINATURA
- 917330/2021 TERESINA Programa de Apoio a Projetos de INFRAESTRUTURA RURAL RA RURAL
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDERECO IOBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS (PI) OEIRAS(PI) ZONA RURAL PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS E PASSAGENS MOLHADAS EM ESTRADAS D DE ESTRADAS VICINAIS E PASSAGENS MOLHADAS EM ESTRADAS
N° CTEF |EMPRESA EXECUTORA |CNPJ |OBJETO DO CTEF | INiCIO DA OBRA | i INiCIO DA OBRA |
Q
3 g
3 &
= ol
Frentes de Obra: 17 B
w <35
. a8
2 <
© =9
Valor Total do Orgamento: R$ 772.247,90 o) ﬁ %
Nivel Item Descrigdo Unid. Qtde. Pre(g;sl)Jmt. Pre;;;s';'otal Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6
Servigo 1.0 Administragdo Local més 4,00 4.387,11 17.548,44 | | 1-Administragéo Local 4,00
Senigo  |2.0 Aquisigio e assentamento de placa de obra 3,60 x 1,80 m me 6,48 398,33 PEeiNE]| eeoclassenianenoldelbiacaie 6.48
obra 3,60x1,80 m
Nivel 3.0 TERRAPLANAGEM
Senvigo  |3.1 psezallccanizacalielnaensielesiadalichalinc o me 49.230,00 0,51 25.107,30 | |3-Terraplanagem 01 49.230,00
estocagem do material de limpeza
Servigo 3.2 Regularizagdo do subleito m? 123.075,00 1,07 131.690,25 | |3-Terraplanagem 01 123.075,00
Servigo 3.3 Limpeza superficial de area de jazida m? 28.193,10 0,45 12.686,90 | |4-Terraplanagem 02 28.193,10
Senigo |34 S:g:‘a’g:::scamada pegealclesicciplieciperacaciieliieas me 5.638,62 2,54 14.322,09 | |4-Terraplanagem 02 5.638,62
Servico BIo) Escavacéao carga transp. mat 12 cat DMT 50 a 200m m? 18,49 8,76 161,97 | |4-Terraplanagem 02 18,49
Servigo 3.6 Escavag&o e carga de material de jazida p/ revestimento primario m? 28.193,10 3,67 103.468,68 | |4-Terraplanagem 02 28.193,10
Servigo 3.7 Transporte de material de jazida DMT=4,79 km txkm 242.049,99 0,82 198.480,99 | |5-Terraplanagem 03 242.049,99
Servigo 3.8 Transporte local de 4gua em caminhdo tanque DMT=1,65 km txkm 10.809,15 1,36 14.712,04 | |5-Terraplanagem 03 10.809,15
Servigo 3.9 Compactag&o de aterros a 100% do Proctor normal m? 28.193,10 4,66 131.379,85 | |6-Terraplanagem 04 28.193,10
Nivel 4.0 DRENAGEM
Servigo 4.1 Locag&o c/ auxilio topografico m 660,46 0,71 468,93 | | 7-Drenagem 01 660,46
Servigo 4.2 Corpo de BSTC @1,00 m m 16,00 724,76 11.596,16 | |7-Drenagem 01 16,00
Servigo 4.3 Boca de BSTC @1,00 m un 4,00 2.621,89 10.487,56 | |7-Drenagem 01 4,00
Servigo 4.4 Corpo de BDTC @1,00 m m 16,00 1.501,63 24.026,08 | |7-Drenagem 01 16,00
Servigo 4.5 Boca de BDTC @1,00 m un 4,00 3.653,67 14.614,68 | |7-Drenagem 01 4,00
Servigo 4.6 Corpo de BTTC @1,00 m m 8,00 2.071,54 16.572,32 | |7-Drenagem 01 8,00
Servigo 4.7 Boca de BTTC @1,00 m un 2,00 4.685,45 9.370,90 | |7-Drenagem 01 2,00
Servigo 4.8 Escavagdo manual em mat 12 cat para sarjetdo m? 73,92 40,79 3.015,20 | |8-Drenagem 02 73,92
Servigo 4.9 Alvenaria de Pedra p/fundagéo do sarjetdo m? 49,28 363,57 17.916,73 | |8-Drenagem 02 49,28
Servigo 4.10 Concreto estrutural fck=15 Mpa p/ sarjetdo m?® 24,64 395,68 9.749,56 | |8-Drenagem 02 24,64
Servigo 4.12 Forma comum de madeira para sarjetdo m? 31,44 72,84 2.290,09 | |8-Drenagem 02 31,44

OEIRAS(PI), 27 de setembro de 2022

Local e Data

Responsavel Técnico:

CREA/CAU

: RURYVAN PAULO MOREIRA
: 1918795304/P1

ﬁ'-;rwaﬁp‘éur‘o Moraira
Engenheiro Civil
RN: 1918795304 / CREA-PI



cA' VA PLE - Planilha de Levantamento de Eventos Grau de Sigilo
LN Detalhamento de Eventos #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA [AGAO / MODALIDADE DATA ASSINATURA
= 917330/2021  TERESINA MDR Programa de Apoio a Projetos de INFRAESTRUTURA RURAL

PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDERECO |OB.IETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS (PI) OEIRAS(PI) ZONA RURAL PAVIMENTAGAO DE ESTRADAS VICINAIS E PASSAGENS MOLHADAS EM ESTRADAS
N° CTEF

|EMPRESA EXECUTORA |CNP.I

|OBJETO DO CTEF

| INICIO DA OBRA |

<

a Suw

Servicos:  Todos : § i E

: @ :8

Modo de Exibicdo:  Eyentos : Frente de Obra: 5 3 ]

)

2 £8

) 2e
Valor de Investimento: R$ 772.247,90 Total por Frente (R$): 20.129,62 752.118,28 - - - -
|Evento Item Org | Titulo dos Eventos / Descrigao Servigo Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
1 Evento Local R$ 17.548,44 17.548,44 = = = = =
1 1.0 Administragao Local més 4,00 4,00 - - - - -
2 Evento |Aquisi¢ao e de placa de obra 3,60x1,80 m R$ 2.581,18 2.581,18 - - - - -
2 2.0 Aquisicao e de placa de obra 3,60 x 1,80 m m? 6,48 6,48 - - - - -
3 Evento |Terr 01 R$ 156.797,55 = 156.797,55 = = = =

Limpeza mecanizada de margens de estrada vicinal, incluindo estocagem do

3 3.1 material de limpeza m? 49.230,00 - 49.230,00 - - - -
3 3.2 Regularizag&o do subleito m? 123.075,00 - 123.075,00 - - - -
4 Evento |Terr 02 R$ 130.639,64 - 130.639,64 - - - -
4 33 Limpeza superficial de area de jazida m? 28.193,10 - 28.193,10 - - - -
4 34 Expurgo de camada vegetal ¢/ estoc. p/ recuperagéo de areas degradadas m?* 5.638,62 - 5.638,62 - - - -
4 3.5 Escavagao carga transp. mat 1 cat DMT 50 & 200m m?® 18,49 - 18,49 - - - -
4 3.6 Escavagao e carga de material de jazida p/ revestimento primario m?* 28.193,10 - 28.193,10 - - - -
5 Evento |Terr 03 R$ 213.193,03 = 213.193,03 = = = =
5 3.7 Transporte de material de jazida DMT=4,79 km tx km 242.049,99 - 242.049,99 - - - -
5 3.8 Transporte local de &gua em caminhao tanque DMT=1,65 km txkm 10.809,15 - 10.809,15 - - - -
6 Evento |Terr 04 R$ 131.379,85 = 131.379,85 = = = =
6 3.9 Compactagao de aterros a 100% do Proctor normal m? 28.193,10 - 28.193,10 - - - -
7 Evento |Drenagem 01 R$ 87.136,63 = 87.136,63 = = > =
7 4.1 Locagéo ¢/ auxilio topografico m 660,46 - 660,46 - - - -
7 4.2 Corpo de BSTC @1,00 m m 16,00 - 16,00 - - - -
7 4.3 Boca de BSTC @1,00 m un 4,00 - 4,00 - - - -
7 4.4 Corpo de BDTC @1,00 m m 16,00 - 16,00 - - - -
7 45 Boca de BDTC @1,00 m un 4,00 - 4,00 - - - -
7 4.6 Corpo de BTTC @1,00 m m 8,00 - 8,00 - - - -
7 4.7 Boca de BTTC @1,00 m un 2,00 - 2,00 - - - -
8 Evento |Drenagem 02 R$ 32.971,58 - 32.971,58 - - - =
8 4.8 Escavagao manual em mat 12 cat para sarjetdo m?® 73,92 - 73,92 - - - -
8 4.9 Alvenaria de Pedra argamassada p/fundagéo do sarjetdao m?® 49,28 - 49,28 - - N N
8 4.10 Concreto estrutural fck=15 Mpa p/ sarjetao m?® 24,64 - 24,64 - - - N
8 412 Forma comum de madeira para sarjetao m? 31,44 - 31,44 - - - -

OEIRAS(PI), 27 de setembro de 2022

Local e Data

Responsavel Técnico: RURYVAN PAULO MOREIRA
CREA / CAU: 1918795304/PI

hu’r'v'_\.'éa-ﬁ Paulo Moreira
Engenheiro Civil
RN: 1918795304 / CREA-PI



CA' VA PLE - Planilha de Levantamento de Eventos Grau de Sigilo
T4 Cronograma #PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA |AQAO / MODALIDADE | DATA ASSINATURA|
- 917330/2021 TERESINA MDR Programa de Apoio a Projetos de INFRAESTRUTURA RURAL
|PROPONENTE / TOMADOR iMUNICIPIO I UF |LOCALIDADE | ENDEREGO |0BJETO |
PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS (PI) OEIRAS(PI) ZONA RURAL PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS E PASSAGENS MOLHADAS EM ESTRADAS
N° CTEF |EMPRESA EXECUTORA \CNPJ |OBJETO DO CTEF | INiCIO DA OBRA |
o
3
)
=&
2|8
= o
w ..
s
4
e
RCH
N° do ) 1/2|3/4/5/6,78,9/10/11/12/13/14/15/16 /17 18|19/20|21/22/23 /24 25 26|27|28|29 /30 313233/ 34/35|/36|37|38/39 40 41 42 43|44|45|46|47 /48 49 50
Evento Titulo dos Eventos Informe abaixo o NUMERO DO PERIODO em que os eventos seréo idos (medigao por
1 |Admi 4o Local A administracéo local sera proporcional a execugao dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 |Aquisigao e assentamento de pla| | 1
3 |[Ter 01 1
4 |Ter 02 2
5 |Ter 03 3
6 |Ter 04 4
7  |Drenagem 01 3
8  |Drenagem 02 4
Cronograma Més 01 Més 02 Més 03 Més 04
Parcela % 21,12% 17,31% 39,79% 21,78%
R$ 163.084,64 133.677,30 307.312,99 168.172,97
Acumulado % 21,12% 38,43% 78,22% 100,00%
R$ 163.084,64 296.761,94 604.074,93 772.247,90

OEIRAS(PI), 27 de setembro de 2022
Local e Data Responsavel Técnico: RURYVAN PAULO M
CREA / CAU: 1918795304/PI

Paulo Moreira
Engenheiro Civil
RN: 1918795304 / CREA-PI



