PREFEITURA DE

OEIRAS

Mais trabalho, novas conquistas

REFERENCIA DE CUSTOS

PROPOSTA N°032661/2021 SINAPI: DEZEMBRO./2022
CONVENIO N° 916982/2021 ORSE: NOVEMBRO./2022
OBRA: PAVIMENTAGCAO EM PARALELEPIPEDO EM VIAS PUBLICAS SEINFRA-CE: OUTUBRO./2022
LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OEIRAS-PI LSO = 113,05%

PLANILHAS: SEM DESONERACAO BDI = 20,03%

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - PAVIMENTAGAO DE VIAS EM PARALELEPIPEDO

- MESES
ITEM DISCRIMINAGAO PESO (% | VALOR (R$) 1 2 3 2
RS RS RS RS

1.0 |PAVIMENTACAO DE VIAS

11 |SERVICOS PRELIMINARES
111 |ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA 2,44% 6446395 | 1611599 | 1611599 | 1611599 | 16.115,98
110 gggfféi&;agsn?mmwzmo DE UMA PLACA DE 0.25% 6.676.86 6.676.86

12 |VIAS A SEREM PAVIMENTADAS
121 g\éb%o’\‘%éopEs TRECHO 01 - LOC. MORRO 6,97% 183.928,87 | 183.928,87
122 g\éb%o’\‘%éopEs TRECHO 02 - LOC. MORRO 7,56% 199.392,49 | 199.392,49
123 g\éb%o’\‘%éopEs TRECHO 03 - LOC. MORRO 1,27% 33.367,83 33.367,83
1.2.4 |AV. DO SR. HELIO - LOC. MORRO REDONDO 9,20% 24261126 | 219.93418 | 22.677,08
125 |AV. SUETER - LOC. MORRO REDONDO 12,66% | 333.972,92 333.972,92
126 |RUA PROJETADA 1 - LOC. BELO MONTE 1,92% 50.587,87 50.587,87
127 |RUA PROJETADA 2 - LOC. BELO MONTE 3,78% 99.609,21 99.609,21
1.2.8 |RUA PROJETADA 3 - LOC. BELO MONTE 0,82% 21.630,57 21.630,57
129 |RUA PROJETADA 4 - LOC. BELO MONTE 1,45% 38.193,83 38.193,83
1.2.10 |RUA PROJETADA 5 - LOC. BELO MONTE 5,40% 142.472,60 76.62875 | 65.843,85
1.2.11 |RUA PROJETADA A - LOC. CONTENTAMENTO 1,76% 46.397,15 46.397,15
1.2.12 |RUA PROJETADA B - LOC. CONTENTAMENTO 2,51% 66.224,99 66.224,99
1.2.13 |RUA PROJETADA 1 - LOC. CONTENTAMENTO 473% 124.815,33 124.815,33
1.2.14 |RUA PROJETADA 2 - LOC. CONTENTAMENTO 1,43% 37.738,39 37.738,39
1.2.15 |RUA PROJETADA 3 - LOC. CONTENTAMENTO 1,73% 45.637,63 45.637,63
1.2.16 |RUA MARIA PEREIRA LIMA - LOC. ALAGOINHAS 2,70% 71.231,03 71.231,03
1.217 iE:G%EEEESFRANC'SCO DASILVA -LOC. 0,68% 17.571,54 17571,54
1.2.18 |RUA ANTONIO ROSA DE SOUSA - LOC. ALAGOINHAS | 2,83% 74.657,83 74.657,83
1.2.19 |RUA SOCORRO MARICA - LOC. ALAGOINHAS 1,89% 49.743,81 49.743,81
1.2.20 |RUA JOAO BATISTA DE SOUSA - LOC. ALAGOINHAS |  1,23% 32.550,96 32.550,96
1221 ifﬁégﬁﬁ XASAR'A MARQUES DA SILVA - LOC. 6,26% 165.013,62 10.887,72 | 154.12590
L222 ill_J:GIZ)ElﬁﬁAOSFRANCISCO DA SILVATRECHO2 -LOC.| 5 00 56,1173 86.113.73
1.2.23 |RUA PROJETADA - LOC. VAZANTE 7,28% 192.001,72 192.001,72
1.2.24 |RUA PROJETADA 01 - LOC. BOA NOVA 2,27% 50.961,65 50.961,65
1.2.25 |RUA PROJETADA 03 - LOC. BOA NOVA 0,84% 22.194,94 22.194,94
1.2.26 |RUA PROJETADA 04 - LOC. BOA NOVA 1,39% 36.712,83 36.712,83
1.2.27 |RUA PROJETADA 06 - LOC. BOA NOVA 0,69% 18.285,59 18.285,59
1.2.28 |RUA PROJETADA - LOC. TAMBORIL 2,80% 73.813,87 73.813,87

SIMPLES (99|  100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
ACUMULADO|  100,00% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%
VALOR TOTAL (R$)| 100,00% | 2.637.664,87 | 650.416,22 | 659.416,22 | 659.41622 | 659.416.21
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